

공사 사진첩

공사명 : 토건정비작업 중 1전강 B-Linc
12~39번주 Gutter 방수작업

발주처 : 포스코

세 청 건 설 화 학 (주)

		공 종 명	
		작업전	
		공 사 내 용	
		작업전	
		위 치	1전강 B-Linc
		일 자	2011.03.14 ~ 03.25

		공 종 명	
		작업전	
		공 사 내 용	
		작업전	
		위 치	1전강 B-Linc
		일 자	2011.03.14 ~ 03.25

		공 종 명	
		작업전	
		공 사 내 용	
		작업전	
		위 치	1전강 B-Linc
		일 자	2011.03.14 ~ 03.25

	공 종 명	
	작업전	
	공 사 내 용	
	작업전	
	위 치	1전강 B-Linc
	일 자	2011.03.14 ~ 03.25
	공 종 명	
	작업전	
	공 사 내 용	
	작업전	
	위 치	1전강 B-Linc
	일 자	2011.03.14 ~ 03.25
	공 종 명	
	작업전	
	공 사 내 용	
	작업전	
	위 치	1전강 B-Linc
	일 자	2011.03.14 ~ 03.25

		공 종 명	
		바탕정리	
		공 사 내 용	
		배수로 청소 및 이물질 제거작업	
		위 치	1전강 B-Linc
		일 자	2011.03.14 ~ 03.25

		공 종 명	
		바탕정리	
		공 사 내 용	
		녹제거 및 그라인딩작업	
		위 치	1전강 B-Linc
		일 자	2011.03.14 ~ 03.25

		공 종 명	
		바탕정리	
		공 사 내 용	
		산화 탈락부위 보강, 씰링작업	
		위 치	1전강 B-Linc
		일 자	2011.03.14 ~ 03.25


		공 종 명	
		방수작업	
		공 사 내 용	
		하도도포	
		위 치	1전강 B-Linc
		일 자	2011.03.14 ~ 03.25

		공 종 명	
		방수작업	
		공 사 내 용	
		중도도포	
		위 치	1전강 B-Linc
		일 자	2011.03.14 ~ 03.25

		공 종 명	
		방수작업	
		공 사 내 용	
		상도도포	
		위 치	1전강 B-Linc
		일 자	2011.03.14 ~ 03.25

		공 종 명	
		작업완료	
		공 사 내 용	
		작업완료	
		위 치	1전강 B-Linc
		일 자	2011.03.14 ~ 03.25

		공 종 명	
		작업완료	
		공 사 내 용	
		작업완료	
		위 치	1전강 B-Linc
		일 자	2011.03.14 ~ 03.25

		공 종 명	
		작업완료	
		공 사 내 용	
		작업완료	
		위 치	1전강 B-Linc
		일 자	2011.03.14 ~ 03.25

